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1 Einleitung

Gemal dem Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung vom
27.01.2017 wurden zum 01.01.2019 Standortzwischenlager fiir hochradioaktiven Abfall (HAW), die Uber
eine Genehmigung nach § 6 AtG verflgen, an die BGZ Gesellschaft fur Zwischenlagerung mbH (BGZ)
Ubertragen. Seit dem 1. Januar 2020 fihrt die BGZ dartber hinaus auch Zwischenlager fir schwach-
und mittelradioaktiven Abfall (LAW/MAW).

Bestandteil der im Rahmen der Ubertragung getroffenen vertraglichen Regelungen zwischen der BGZ
und den Energieversorgungsunternehmen ist ein Autarkiefahrplan. Mit diesem verfolgen die Vertrags-
parteien gemeinsam das Ziel, schrittweise die sicherungstechnische Autarkie und funktionale Unabhan-
gigkeit des Zwischenlagers vom Kernkraftwerk herzustellen ohne den Riickbau des Kernkraftwerkes zu
beeintrachtigen.

2 Vertragliche Voraussetzungen der Autarkieprojekte

Mit Inkrafttreten der Ubertragung stellen beide Vertragsparteien sicher, dass der genehmigungskon-
forme Betrieb des Zwischenlagers aufrecht erhalten bleibt und beide Parteien bestmdglich kooperieren,
um die sicherungstechnische Autarkie und funktionale Unabhangigkeit herzustellen.

Um dieses Ziel zu verfolgen und die Autarkie des Zwischenlagers vom Kernkraftwerk herzustellen wurde
ein Autarkiefahrplan vereinbart, welcher als Ausgangsbasis sowohl die Standortentwicklung in Bezug
auf die Gebaudeanordnung und Infrastruktur skizziert, als auch besondere Meilensteine auf dem Weg
hin zur Autarkie festhélt und zeitliche Zielvorgaben sowie konkrete Mal3nahmen darstellt. Der Autarkie-
fahrplan wird in regelméRigen Abstanden fortgeschrieben, um der jeweiligen Standortentwicklung Rech-
nung zu tragen und die zu berucksichtigenden Anforderungen und Konzepte, auch im Hinblick auf die
Erfordernisse der Kraftwerkstandorte, zu erfillen. Die gegenseitige Mitwirkung und Unterstiitzung ist
dabei von besonderer Bedeutung, um die Uber teils Jahrzehnte gewachsenen Anlagenstrukturen und
Schnittstellen im Rahmen der Autarkie von den Kernkraftwerken zu entkoppeln.

3 Erste Schritte des Autarkiefahrplans

Der im Autarkiefahrplan zun&chst generisch festgelegte Leistungsumfang der Projekte ist zwischen der
BGZ und dem Energieversorgungsunternehmen standortspezifisch zu evaluieren und im Hinblick auf
die Standortentwicklung anzupassen.
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3.1 Zielkriterien und Phasen der Autarkie

Die initiierten Autarkie-Projekte umfassen im Wesentlichen zwei Aspekte: die sicherungstechnische Au-
tarkie sowie die funktionale Unabhangigkeit. Unter der sicherungstechnischen Autarkie ist unter ande-
rem der Aufbau einer vom Kernkraftwerk unabhangigen Anlagensicherung mit einem eigenstandigen
Wach- und Zugangsgebaude sowie einer entkoppelten Systemtechnik zu fassen.

Die funktionale Unabhangigkeit dient der Umsetzung betrieblich notwendiger baulicher Malinahmen wie
zum Beispiel dem Bau von Biiro- und Funktionsgebauden sowie erforderliche Anpassungen der Infra-
struktureinrichtungen.

Bei beiden Aspekten ist der standortspezifische Projektfortschritt hinsichtlich der bereits erfolgten, lau-
fenden oder noch anstehenden baulich-/technischen Umsetzung der Richtlinie zur Sicherung von Zwi-
schenlager gegen Stormaflinahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD-Richtlinie Zwischenla-
ger) — die so genannte bautechnische Optimierung — bei der Planung und Umsetzung der Autarkie-
Projekte zu bertcksichtigen.

3.2 Umsetzung am Beispiel des Standortes Grafenrheinfeld

Mit Ubertragung des Brennelement-Zwischenlagers Grafenrheinfeld (BZR) an die BGZ wurde das be-
reits initiilerte Autarkie-Projekt ibernommen und der vereinbarte Autarkiefahrplan mit Blick auf die Stan-
dortentwicklung konkretisiert. Aufgabe in der Initiierungsphase war die Betrachtung der zu realisieren-
den Meilensteine in verschiedene zeitliche Abschnitte bzw. Phasen um sowohl die Autarkie des BGZ-
Standortes realisieren zu kénnen, als auch den Rickbaufortschritt des Kernkraftwerks zu bertcksichti-
gen (siehe Abbildung 1).

* Anlagensicherung «Zugangsgebaude « Anpassungen
*Energieversorgung *Fahrzeugschleuse nach Rickbau des
* Systemtechnik «Infrastruktur Kernkraftwerks
(z. B. Beleuchtung) (Verkehrswege,
* Funktionsgebaude Wasserver- und
Entsorgung)
J J Y,

Abbildung 1: Projektphasen am Beispiel des Autarkie-Projektes Grafenrheinfeld

Die Bewertung der einzelnen Systeme stellte eine entscheidende Voraussetzung fir die Ermittlung des
Gesamtumfangs der geplanten Entkopplung und dessen Umsetzung dar. Eine Betrachtung von Zwi-
schenschritten hin zur Autarkie verhalf dabei das Projekt in der Planungsphase zu unterteilen. Die Aus-
gangsbasis ist in Grafenrheinfeld ein Brennelemente-Zwischenlager innerhalb der Anlagensicherung
des Kernkraftwerkgelandes KKG. Die erste von drei Phasen umfasst unter anderem die Errichtung der
baulichen Strukturen einer eigenstandigen Anlagensicherung entlang des BGZ-Standortes. Hierbei
wurde zu Beginn der Planung das damals in der Errichtung befindliche Abfallzwischenlager (AZR) in die
Erarbeitung des Standortentwicklungskonzeptes mit einbezogen (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Aktueller Grundstiickszuschnitt nach Ubertragung des BZR (blaue Fliache) und AZR
(grine Flache) an die BGZ. Das Funktionsgebdude und Wachgebaude befinden sich derzeit im Bau.

Trotz der COVID-19 Pandemie konnten unter Einhaltung der notwendigen Schutzmalinahmen der Spa-
tenstich fur das Autarkie-Projekt im Oktober 2020 erfolgen und die BaumalRnahmen beginnen.

Im Zuge der ersten Phase wird zudem ein erforderliches Funktionsgeb&ude fur die Betriebsmannschaft
errichtet und Mitte 2022 fertiggestellt. Neben im Vorfeld definierten Planungspramissen wurde eine Be-
darfsermittlung beim Nutzer durchgefuhrt, um die betrieblich notwendigen Funktionen und Anforderun-
gen an das Funktionsgebaude in der Planungsphase berticksichtigen zu kdnnen. Neben entsprechen-
den BUro- und Sozialraumen fir die spéatere Betriebsmannschaft, wird das Funktionsgebaude tber
Werkstatten, Lagerraume sowie ein Archiv flr die Dokumentation verfligen. Bei der Planung und Um-
setzung der technischen Gebaudeausstattung wird hinsichtlich der Energieversorgung auf fossile Ener-
gietrager verzichtet. Es ist vorgesehen das Funktionsgebaude Uber Erdwarmesonden in Kombination
mit einer Photovoltaikanlage zu versorgen und zukiinftig eine Ladeinfrastruktur fur Elektro- und Plug-In-
Hybrid-Fahrzeuge auf dem Parkplatz bereitzustellen.

Zum 31.12.2021 konnte die erste Phase abgeschlossen und die sicherungstechnische Autarkie umge-
setzt werden.

Die zweite Phase umfasst die Errichtung eines Wach- und Zugangsgebdudes mit einer Fahrzeug-
schleuse. Die zweite Phase ist zugleich der letzte Schritt des laufenden Autarkie-Projektes. Der Projek-
tabschluss ist derzeit Anfang 2023 geplant. Erst nach Rickbau entscheidender Kernkraftwerksstruktu-
ren kann die dritte und somit letzte Phase der Autarkie zur mdglichen Anpassung von Bauwerken und
der Infrastruktur erfolgen. Diese Phase kann voraussichtlich ab dem Jahre 2035 umgesetzt werden.

4 Ausblick

Bei der Betrachtung der verschiedenen Zwischenlager-Standorte fallt die Umsetzung der Entkopplung
vom jeweiligen Kernkraftwerkstandort sehr unterschiedlich aus. Wahrend an Standorten wie Unterweser
die raumliche Platzierung der Zwischenlager in ausreichendem Abstand zum Kernkraftwerk die Umset-
zung der Autarkie erleichtert, ist dagegen die enge Vermaschung mit den bestehenden Anlagenstruk-
turen in Grohnde oder auch in Grafenrheinfeld ein erheblicher Faktor bei der Komplexitat in der Pla-
nungsphase als auch bei der baulichen Umsetzung von temporéren Losungen oder Zwischenzielen der
Autarkie. Die Projekte umfassen daher sowohl die erforderlichen kurzfristigen Zwischenziele als auch
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die Anpassung und Errichtung von Systemen nach vollstandig erfolgtem Riickbau der Kernkraftwerks-
strukturen in zum Teil erst in 20 Jahren, um zukinftig einen sicheren, autarken und genehmigungskon-
formen Betrieb zu gewéhrleisten.
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